

MATERIÁL DO 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ KONANÉHO DNE 26. 09. 2019 – AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ

Název bodu: Dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci díla s názvem „Dolní Podluží – chodník I. etapa“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci díla s názvem „Dolní Podluží – chodník I. etapa“ uzavřenou s firmou ZEPS s.r.o. , IČ 28688651, DIČ CZ28688651 se sídlem Lindava 87, 471 58 Cvikov zastoupenou jednatelem Markem Říhou.

Důvodová zpráva:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna se týká následujících stavebních objektů (vícepráce/méněpráce).

SO 100A – Chodník

SO 100B – Jiné plochy

SO 200 – Opěrná zeď

SO 300 – Odvod dešťových vod

Odůvodnění méněprací: méněpráce vzniknou z důvodu neprovedení povrchové úpravy dříku opěrné zdi v původně plánovaném rozsahu. Dále bylo zjištěno, že oproti předpokladu, nezasáhne konstrukce chodníku mostovku a tedy není potřeba provádět její obnovu. Tloušťka konstrukce římsy je větší, než předpokládal projekt. Dále bude nahrazena část betonové dlažby se zámkem dlažbou speciální. Méněpráce věcně souvisí s vícepracemi.

Odůvodnění víceprací: Vícepráce vzniknou z důvodu provedení nutné úpravy napojení chodníku v prostoru před plynovou stanicí nad rámec původního předpokladu. Je nutné zajistit provozovateli bezpečný přístup ke stanici. Bude doplněna nová vodící linie, provedeno dosypání podkladu z kameniva a provedena povrchová úprava z asfaltového recyklátu. Dále bude nutné provést úpravu napojení v prostoru před stánkem a to úpravou nivelety plochy se živičným povrchem. Dále bude nad rámec původního předpokladu nutné zajistit výškovou úpravu existujících povrchových znaků inženýrských sítí. Dále se navýšila po trase na několika místech nutnost ořezání či odstranění keřů, bránících výstavbě. Vzhledem k provedené celoplošné opravě vozovky silnice III/2643, jejímž investorem byl Ústecký kraj, je nutné nad rámec původního předpokladu provést úpravu krajů vozovky řezáním. Vícepráce vzniknou z důvodu provedení náhrady odstraněného oplocení na p.p.č.k. 85 v trase 3. Vícepráce vzniknou z důvodu nutných provedení zemních prací a s tím spojených konstrukce základu na rámec původně plánovaného rozsahu. Dále bude doplněna ochrana domu č.p. K39. Vícepráce vzniknou z důvodu provedení nové uliční vpusti a šachty v křižovatce s místní komunikací (KU trasa 1, u stánku) a nového lapače nečistot z dešťového

svodu u čp.K39, a z důvodu provedení nových uličních vpustí a úpravou šachty v trase 3 nad rámec původně plánovaného rozsahu.

Rekapitulace:

| | |
|---|------------------------|
| Cena stavby dle Smlouvy o provedení stavby v Kč vč. DPH | 4 650 018,14 Kč |
| Dodatek č. 1 vč. DPH | 312 147,08 Kč |
| Cena stavby dle Smlouvy o provedení stavby v Kč vč. DPH ve znění Dodatku č. 1 | 4 962 165,22 Kč |
| Dodatek č. 2 vč. DPH | 521 551,63 Kč |
| Cena stavby dle Smlouvy o provedení stavby v Kč vč. DPH ve znění Dodatku č. 2 | 5 480 086,86 Kč |

Přílohy:

- 1) Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci díla s názvem „Dolní Podluží – chodník I. etapa“.
- 2) Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
- 3) Změnový list

Zpracoval:

Ing. Adéla Macháčková, starostka obce