

MATERIÁL DO 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ KONANÉHO DNE 24. 10. 2019

Název bodu: Dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci díla s názvem „Dolní Podluží – chodník I. etapa“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci díla s názvem „Dolní Podluží – chodník I. etapa“ uzavřenou s firmou ZEPS s.r.o. , IČ 28688651, DIČ CZ28688651 se sídlem Lindava 87, 471 58 Cvikov zastoupenou jednatelem Markem Říhou.

Důvodová zpráva:

Méněpráce a vícepráce vznikly z důvodu narovnání výkazu výměr, vyplývajícího ze skutečného zaměření realizované stavby po jejím dokončení.

Změna se týká následujících stavebních objektů (vícepráce/méněpráce):

SO 100A – Chodník; SO 100B – Jiné plochy

Změna závazku ze smlouvy je kryta rozpočtem Obce v rámci předpokládaných výdajů a rezerv.

Rekapitulace:

Cena stavby dle Smlouvy o provedení stavby v Kč vč. DPH	4 650 018,14 Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH	312 147,08 Kč
Cena stavby dle Smlouvy o provedení stavby v Kč vč. DPH ve znění Dodatku č. 1	4 962 165,22 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH	521 551,63 Kč
Cena stavby dle Smlouvy o provedení stavby v Kč vč. DPH ve znění Dodatku č. 2	5 480 086,86 Kč
Dodatek č. 3 vč. DPH	7 060,11 Kč
Cena stavby dle Smlouvy o provedení stavby v Kč vč. DPH ve znění Dodatku č. 3	5 487 146,90 Kč

Přílohy:

- 1) Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci díla s názvem „Dolní Podluží – chodník I. etapa“ a soupis prací.
- 2) Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
- 3) Změnový list

Doplňující informace:

- 1) Dne 11.10.2019 byla zhotovitelem předána část dokončeného díla k užívání.
- 2) Vzhledem k existující překážce na straně objednatele, požádal objednatel po dohodě se zhotovitelem o přerušení prací na díle v souladu s uzavřenou SoD čl. VI odst. 6 na části stavby, do doby vydání pravomocného povolení ke kácení mimolesní zeleně.
- 3) Dne 8. 10. 2019 bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením – MěÚ Varnsdorf, odbor správy majetku a investic, oddělení dopravy a silničního hospodářství, týkající se změny umístění části chodníku na pozemku p.č. 2095 v k.ú. Dolní Podluží, tj. změna původně projektovaného napojení na již realizovanou navazující stavbu na k.ú. Horní Podluží.
- 4) Dne 30.9.2019 byl obci doručen Souhlas se změnami v realizované akci od poskytovatele dotace.

Zpracoval:

Ing. Adéla Macháčková, starostka obce