

MATERIÁL DO ZASEDÁNÍ 13. ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ KONANÉHO DNE 24.10. 2019

Název bodu: Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu základní školy Dolní Podluží“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu základní školy Dolní Podluží“ se zhotovitelem Milan Račuk, Na Pastvinách 3047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 445 70 481

a bere na vědomí navýšení ceny díla o částku včetně DPH ve výši 74.050,79 Kč na celkovou konečnou cenu díla s DPH ve výši 1.218.291,40 Kč

a pověřuje starostku obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Dolní Podluží a zhotovitelem Milan Račuk, Na Pastvinách 3047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 445 70 481

Důvodová zpráva:

Obec Dolní Podluží aktuálně realizuje investiční akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu základní školy Dolní Podluží“, na kterou je schválena dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 835.508,00 Kč.

Zhotovitelem akce je Milan Račuk, Na Pastvinách 3047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 445 70 481, se kterým byla na základě výběrového řízení uzavřena dne 30.8. 2019 smlouva o dílo. Termín dokončení díla je stanoven do 30.11. 2019.

V uzavřené smlouvě o dílo je cena díla stanovena na částku bez DPH ve výši 945.656,40 Kč (1.144.240,61 Kč). Aktuálně je nutno v rámci stavby řešit méněpráce a vícepráce, kdy méněpráce spočívají v nerealizování části plánovaných elektromontážních prací a vícepráce spočívají zejména ve větším rozsahu zednických přípomocí a v realizaci rozvodů a koncových prvků školního rozhlasu.

Méněpráce byly zhotovitelem vyčísleny na částku bez DPH ve výši 51.106,00 Kč (61.838,26 Kč) a vícepráce byly vyčísleny na částku bez DPH ve výši 112.305,00 Kč (135.889,05 Kč).

Celková cena díla se tedy započítáním méněprací a víceprací zvyšuje o částku s DPH ve výši 74.050,79 Kč z původní částky s DPH ve výši 1.144.240,61 Kč na novou částku s DPH ve výši 1.218.291,40 Kč.

Na zasmulvnění méněprací a víceprací je nutno uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.8. 2019, který bude předložen poskytovateli dotace a následně bude poskytovatelem dotace vyhotoveno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace na změněné celkové částky této dotační akce.

Informace podává: Lukáš Janků, referent obce, email: lukas.janku@dolnipodluzi.cz, tel: 601 360 075