

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I. Smluvní strany

### OBJEDNATEL

**název** : **Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace**  
**sídlo** : Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží  
**právní forma** : příspěvková organizace  
**IČ** : 70695288  
**zápis v OR** : vedeného Krajským soudem v ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 185  
**jednající** : Mgr. Markéta Hobzová, ředitelka školy  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 4063860217/0100  
**ve věcech technických** : Mgr. Markéta Hobzová  
**telefon** : 606 301 381  
**e-mail** : [reditelka@zsdp.cz](mailto:reditelka@zsdp.cz)

### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **Milan Račuk**  
**sídlo** : Na Pastvinách 3047, 407 47 Varnsdorf  
**právní forma** : OSVČ  
**IČ** : 44570481  
**DIČ** : CZ5909300441  
**zápis v OR** : /  
**jednající** : Milan Račuk  
**dále za zhotovitele jednájí**  
**ve věcech smluvních** : Milan Račuk  
**ve věcech technických** : Milan Račuk  
**bankovní spojení** : Česká spořitelna a.s.  
**č. účtu** : 923328319/0800  
**telefon** : 602 103 988  
**fax** : /  
**e-mail** : [racukm@seznam.cz](mailto:racukm@seznam.cz)

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.5. 2020 je změna článku **III. Cena za dílo**, kterým se mění celková cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

### **Původní cena díla:**

Cena bez DPH: 801.652,62 ,-Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 168.347,05 ,-Kč

**Cena včetně DPH: 969.999,67 ,-Kč**

**[slovy: Devětsetšedesátdevěttisícdevětsetdevadesátděvět korun českých a šedesátšedm haléřů]**

### **Méněpráce:**

Cena bez DPH: 225.281,80,-Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 47.309,18,-Kč

**Cena včetně DPH: 272.590,97,-Kč**

**[slovy: Dvěšestdesátdevěttisícdevětsetdevadesát korun českých devadesátšedm haléřů]**

### **Vícepráce:**

Cena bez DPH: 67.063,00,-Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 14.083,23,-Kč

**Cena včetně DPH: 81.146,23,-Kč**

**[slovy: Osmdesátjedenatisícstočtyřicetšest korun českých dvacet tři haléřů]**

### **Nová cena díla:**

Cena bez DPH: 643.433,82,-Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 135.121,10,-Kč

**Cena včetně DPH: 778.554,92,-Kč**

**[slovy: Sedmsetšedesátosmtisícdevětsetpadesátčtyři korun českých devadesát dva haléře]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

### Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude

předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení (ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.5. 2020 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: obsah tohoto dodatku smlouvy byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Podluží usnesením č.....ze dne 27.8. 2020.

Příloha: - upravený položkový rozpočet

V Dolním Podluží, dne .....

Ve Varnsdorfu, dne .....

-----  
objednatel  
Mgr. Markéta Hobzová, ředitelka školy

-----  
zhotovitel  
Milan Račuk