

MATERIÁL DO ZASEDÁNÍ 21. ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ KONANÉHO DNE 27.8. 2020

Název bodu: Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží – II. etapa“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží – II. etapa“ se zhotovitelem Milan Račuk, Na Pastvinách 3047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 445 70 481

a bere na vědomí snížení ceny díla o částku včetně DPH ve výši 191.444,74 Kč na celkovou konečnou cenu díla s DPH ve výši 778.554,92 Kč

a pověřuje ředitelku Základní školy Dolní Podluží podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Základní školou Dolní Podluží a zhotovitelem Milan Račuk, Na Pastvinách 3047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 445 70 481

Důvodová zpráva:

Základní škola Dolní Podluží aktuálně realizuje investiční akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží – II. etapa“, která je realizována z vlastních prostředků základní školy.

Zhotovitelem akce je Milan Račuk, Na Pastvinách 3047, 407 47 Varnsdorf, IČ: 445 70 481, se kterým byla na základě výběrového řízení uzavřena dne 18.5. 2020 smlouva o dílo. Termín dokončení díla je stanoven do 31.8. 2020.

V uzavřené smlouvě o dílo je cena díla stanovena na částku bez DPH ve výši 801.652,62 Kč (969.999,67 Kč s DPH). Aktuálně je nutno v rámci stavby řešit méněpráce a vícepráce, kdy méněpráce spočívají v nerealizování části plánovaných elektromontážních prací a vícepráce spočívají zejména v instalaci žebříkového vedení ke spotřebičům, instalaci rozvaděče s požární odolností a v pořízení drobného elektromontáže.

Celková cena díla se tedy započítání méněprací a víceprací snižuje o částku s DPH ve výši 191.444,74 Kč z původní celkové ceny díla s DPH ve výši 969.999,67 Kč na novou částku s DPH ve výši 778.554,92 Kč.

Na zasmulvnění méněprací a víceprací je nutno uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.5. 2020, na základě kterého následně proběhne konečná fakturace ceny díla.

Informace podává: Lukáš Janků, referent obce, email: lukas.janku@dolnipodluzi.cz, tel: 601 360 075